

磋商响应文件

项目名称：*****分类房

项目编号：*****

供应商：*****有限公司

日期：2021年7月9日



目录

一、 磋商函.....	7
二、 报价一览表.....	8
三、 报价明细表.....	10
四、 技术参数响应及偏离表.....	12
五、 项目方案.....	53
(一) 整体风格、社区基调特色.....	53
(二) 设计内容及布置.....	55
1. *****款.....	55
2. *****款.....	57
3. *****款.....	59
(三) 区域面积规划.....	61
1. *****村.....	61
2. *****社区.....	63
3. *****村.....	66
(四) 项目设计方案及图纸.....	67
1. 设计说明.....	67
1.1 平面布局说明.....	67

1.2	项目设计的特点及亮点	71
1.3	认为需要说明的其他问题	74
2.	三维效果图	75
3.	方案设计	77
3.1	平面布局图、尺寸工艺图	77
3.2	平面图、立面图、剖面图	78
(五)	货物板材、材料、配件选用情况	91
1.	设备材料表	91
2.	产品检测报告	94
2.1	硬质聚氯乙烯 (PVC-U) 挤出中空板材	94
2.2	镀锌带方管检测报告	99
2.3	金属装饰保温板检测报告	100
2.4	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检测报告	
.....	105
3.	厂家资质	108
3.1	国家权威检测质量合格产品证书 ...	108
3.2	绿色环保推广企业证书	109
3.3	质量·服务·诚信 AAA 企业证书 ...	110

3.4 中国节能建材首选产品	111
(六) 货物工艺质量情况	113
1. 实物图、细节图	113
2. 产品质量保证措施	115
3. 垃圾分类房安装措施过程规范	124
4. 不合格品的控制措施	127
5. 完成品保护措施	127
(七) 施工组织设计	129
1. 供货计划	129
1.1 供货方案	129
1.2 进度计划	141
2. 安装方案	144
2.1 安装技术方案	144
2.2 安装施工方案	174
2.3 调试方案	184
3. 质量保证措施	190
3.1 质量预控法	190
3.2 健全的质量控制体系图	192

3.3	质量检查验收程序	193
4.	安全文明施工措施	194
4.1	安全保证措施	194
4.2	文明施工保证措施	195
4.3	构件（成品）保护措施	198
(八)	安全技术措施	201
(九)	进度控制措施	204
1.	进度控制原则和进度计划保证措施原则 ..	204
2.	施工进度控制体系	205
3.	施工进度流程安排	207
4.	工程施工进度的管理	220
5.	保证进度的材料供应措施	228
6.	保证进度的资金保证措施	231
7.	影响工期的因素以及解决措施	234
8.	不可预见的因素的预测及防范措施	236
9.	施工过程中的赶工措施方案	238
(十)	人员和设备的配置情况及到位的保障措施	246
1.	组织架构	246

2. 人员配备名单.....	247
3. 质量岗位责任制度.....	249
(十一) 验收标准及方案.....	253
1. 验收标准.....	253
2. 验收方案.....	255
六、 质量保证及售后服务承诺.....	258
(一) 免费质量保证时间承诺.....	258
(二) 售后服务说明（服务响应时间、服务方案）	259
1. 服务响应时间.....	259
2. 服务方案.....	261
2.1 质保期内的服务项目.....	261
2.2 服务培训方案.....	265
(三) 其他售后服务承诺.....	270
七、 商务条件响应及偏离表.....	272
八、 资格证明文件.....	274
(一) 法定代表人授权书原件.....	274
(二) 营业执照副本.....	277

（三） 供应商关于资格的声明函.....	278
（四） “信用中国” 查询.....	280
1. 失信被执行人查询.....	285
2. 重大税收违法案件当事人名单查询.....	287
3. 政府采购严重违法失信名单查询.....	288
（五） “中国政府采购网” 查询.....	289
（六） 国家企业信用信息公示系统.....	290